

令和6年度 工事請負契約（契約変更）案件一覧 （契約金額の変更を伴うもの）

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
1	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築工事	松村・石井・大三・増田特定建設工 事共同企業体 代理人 株式会社松 村組東京本店	建築工事	R4.10.26	R4.10.27 ～ R6.9.30	¥4,788,561,438	¥5,032,827,438	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年10月26日～令和6年12月25日
2	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築工事	松村・石井・大三・増田特定建設工 事共同企業体 代理人 株式会社松 村組東京本店	建築工事	R4.10.26	R4.10.27 ～ R6.12.25	¥5,032,827,438	¥5,048,577,597	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条 第6項の規定による変更を行ったため。
3	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築電気設備工事	山美津・森本特定建設工事共同企業 体 代表構成員 山美津電気株式会 社	電気工事	R4.6.28	R4.6.29 ～ R5.12.15	¥1,066,746,617	¥1,066,746,617	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年10月26日～令和6年12月25日
4	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築電気設備工事	山美津・森本特定建設工事共同企業 体 代表構成員 山美津電気株式会 社	電気工事	R4.6.28	R4.6.29 ～ R5.12.15	¥1,066,746,617	¥1,078,244,044	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条 第6項の規定による変更を行ったため。
5	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築空調設備工事	須賀・暁飯島・浅草特定建設工事共 同企業体代理人 須賀工業株式会社 台東事業所	空調工事	R4.11.2	R4.11.4 ～ R6.12.25	¥1,012,099,770	¥1,030,139,770	建築工事における工事内容の変更とそれに伴う工期 変更。 「工期（変更後）」 令和4年11月2日～令和6年12月25日
6	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築空調設備工事	須賀・暁飯島・浅草特定建設工事共 同企業体代理人 須賀工業株式会社 台東事業所	空調工事	R4.11.2	R4.11.4 ～ R6.12.25	¥1,030,139,770	¥1,040,115,670	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条 第6項の規定による変更を行ったため。
7	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築給排水設備工事	ヤマト・當木・浅草特定建設工事共 同企業体代理人 株式会社ヤマト東 京支店	給排水衛生工事	R4.10.26	R4.10.27 ～ R6.12.25	¥980,351,064	¥997,841,064	建築工事における工事内容の変更とそれに伴う工期 変更。 「工期（変更後）」 令和4年10月27日～令和6年12月25日
8	（仮称）竜泉二丁目福祉施設及び地域施設 新築給排水設備工事	ヤマト・當木・浅草特定建設工事共 同企業体代理人 株式会社ヤマト東 京支店	給排水衛生工事	R4.10.26	R4.10.27 ～ R6.9.30	¥997,841,064	¥1,006,282,464	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条 第6項の規定による変更を行ったため。
9	下町風俗資料館大規模改修工事	育栄建設株式会社	建築工事	R5.7.3	R5.7.4 R6.8.30	¥340,780,000	¥346,720,000	工事内容の変更を行ったため。
10	下町風俗資料館大規模改修工事	育栄建設株式会社	建築工事	R5.7.3	R5.7.4 R6.8.30	¥346,720,000	¥346,968,692	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条 第6項の規定による変更を行ったため。

11	道路改良工事（０５－１９）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R6.2.6	R6.2.6	R6.12.9	¥124,300,000	¥126,889,315	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約款第２５条第６項の規定による変更を行ったため。
12	道路改良工事（０５－１９）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R6.2.6	R6.2.6	R6.12.9	¥126,889,315	¥128,025,537	工事内容の変更を行ったため。
13	道路改良工事（０５－２０）	早川建設株式会社	道路舗装工事	R6.2.7	R6.2.8	R6.12.2	¥131,340,000	¥134,577,108	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約款第２５条第６項の規定による変更を行ったため。
14	忍岡小学校昇降機新設工事	育栄建設株式会社	建築工事	R6.5.20	R6.5.21	R7.12.15	¥90,090,000	¥93,115,000	工事内容の変更を行ったため。
15	清島温水プール空調設備等取替工事	株式会社アルファ－企画 支店 東京	空調工事	R6.5.21	R6.5.22	R7.2.28	¥127,380,000	¥129,448,000	工事内容の変更を行ったため。
16	旧入谷老人福祉館こどもクラブ設置機械設備工事	浅草工業株式会社	給排水衛生工事	R6.5.13	R6.5.14	R6.9.6	¥11,693,000	¥12,925,000	工事内容の変更を行ったため。
17	台東一丁目区民館 移動観覧席ＰＬＣ更新等工事	コクヨ株式会社 ワークプレイス事業本部 エンジニアリング本部 建材工務部	舞台装置	R6.6.28	R6.7.1	R7.3.14	¥2,315,830	¥2,477,530	工事内容の変更を行ったため。
18	道路改良工事（０６－０４）	アース・グリーン株式会社	道路舗装工事	R6.6.13	R6.6.14	R7.1.14	¥67,903,000	¥68,465,100	工事内容の変更を行ったため。
19	柳北公園トイレ改築工事修正設計業務委託	株式会社緑の風景計画	建築設計	R6.6.4	R6.6.4	R7.1.31	¥2,388,100	¥3,363,800	委託内容の変更とそれに伴う委託期間変更。 「委託期間（変更後）」 令和6年6月4日～令和7年3月31日
20	谷中清水町公園施設更新工事	東光園緑化株式会社 台東営業所	造園	R6.7.11	R6.7.12	R7.3.14	¥53,240,000	¥56,050,500	工事内容の変更を行ったため。

21	道路舗装工事（06-07）	株式会社浜工務店	道路舗装工事	R6.7.22	R6.7.23	R7.2.20	¥80,300,000	¥80,185,600	工事内容の変更を行ったため。
22	道路舗装工事（06-06）	早川建設株式会社	道路舗装工事	R6.8.7	R6.8.8	R7.2.4	¥58,850,000	¥59,473,700	工事内容の変更を行ったため。
23	道路改良工事（06-09）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R6.8.7	R6.8.8	R7.2.28	¥84,700,000	¥85,292,900	工事内容の変更を行ったため。
24	小島公園トイレ改築工事	三ツ目建設株式会社	建築工事	R6.9.25	R6.9.26	R7.3.14	¥74,195,000	¥74,789,000	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和6年9月26日～令和7年3月21日
25	桜橋補修工事	首都高メンテナンス東東京株式会社	橋りょう工事	R6.9.24	R6.9.25	R7.6.30	¥104,500,000	¥133,922,800	工事範囲が拡大したため。
26	電線共同溝整備に伴う試掘調査工事（06-14）	株式会社由企	道路舗装工事	R6.9.12	R6.9.13	R7.1.28	¥9,955,000	¥9,731,700	工事内容の変更を行ったため。
27	柳北スポーツプラザ地下受水槽室給水ポンプ等交換工事	浅草工業株式会社	給排水衛生工事	R6.8.22	R6.8.23	R6.12.27	¥2,613,600	¥5,660,600	工事内容の変更を行ったため。
28	産業研修センター外壁改修工事	三翔建設株式会社	建築工事	R6.9.19	R6.9.20	R7.3.14	¥32,340,000	¥35,420,000	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和6年9月20日～令和7年3月31日
29	交通安全対策工事（06-11）	早川建設株式会社	一般土木工事	R6.9.25	R6.9.26	R7.3.3	¥13,200,000	¥13,121,900	工事範囲が縮小したため。
30	歩道設置工事（06-17）	株式会社浜工務店	道路舗装工事	R6.12.20	R6.12.23	R8.2.10	¥152,900,000	¥155,971,616	物価水準の高騰に伴い、工事請負契約約款第25条第6項の規定による変更を行ったため。

31	上野パーキング前歩道橋補修設計委託	株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店	土木設計	R6.10.15	R6.10.15	R7.2.28	¥5,060,000	¥6,119,300	歩道橋の排水機能強化の設計委託を追加したため。
32	谷中清水町公園トイレ改修工事	株式会社澤工務店	建築工事	R6.11.1	R6.11.5	R7.2.28	¥29,698,900	¥33,065,705	工事内容の変更を行ったため。
33	道路改良工事（06-18）	株式会社浜工務店	道路舗装工事	R6.11.18	R6.11.19	R7.3.25	¥37,180,000	¥37,180,000	工期変更 「工期（変更後）」 令和6年11月19日～令和7年4月25日
34	公遊園施設改修工事（その2）	有限会社盛香園	造園	R6.11.26	R6.11.27	R7.3.18	¥35,200,000	¥36,525,500	工事内容の変更を行ったため。
35	道路改良工事（06-19）	アース・グリーン株式会社	道路舗装工事	R6.11.15	R6.11.18	R7.3.25	¥33,330,000	¥33,330,000	工期変更 「工期（変更後）」 令和6年11月18日～令和7年4月30日
36	道路維持工事（06-21）	株式会社由企	道路舗装工事	R7.1.9	R7.1.10	R7.3.18	¥17,572,500	¥18,272,100	工事範囲の変更を行ったため。