

ビジョン策定のスケジュール（予定）

1. 当初予定

	令和4年度	令和5年度					令和6年度
策定委員会	第1回 (合同開催) R4年9月28日 ・まちづくりに関連する現況 ・浅草地区の将来イメージ ・今後の検討の進め方	第2回 R5年2月15日 ・部会検討状況 ・今後の進め方	第3回 R5年8月2日 ・部会検討状況 ・ビジョンの基本的考え方	第4回 R5年10月23日 ・部会検討状況 ・中間案の方向性	第5回 R6年2月7日 ・部会検討状況 ・中間案の確認	第6回 R6年5月頃 ・最終案 ・今後の検討	ビジョン策定
まちづくり部会(ソフト)		第2回 R5年1月30日 ・調査結果共有 ・論点の議論	第3回 R5年7月24日 ・将来イメージについて ・地域のまちづくりの状況	第4回 R5年10月3日 ・まちの将来像 ・論点の議論	第5回 R5年12月4日 ・論点の議論 ・総括 ・中間案	第6回 R6年4月頃 ・最終案 ・今後の検討	
基盤整備部会(ハード)		第2回 R5年2月8日 ・調査結果共有 ・論点の議論	第3回 R5年7月21日 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論	第4回 R5年9月21日 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論	第5回 R5年12月19日 ・総括 ・中間案	第6回 R6年4月頃 ・最終案 ・今後の検討	
調査・社会実験等		7月頃～年度末：車両交通量調査 4月頃～：雷門通り社会実験準備 11月頃：実施 年末：効果検証 9月：パネル展実施			結果反映		

2. 見直し(案)

	令和4年度	令和5年度					令和6年度		
策定委員会	第1回 (合同開催) R4年9月28日 ・まちづくりに関連する現況 ・浅草地区の将来イメージ ・今後の検討の進め方	第2回 R5年2月15日 ・部会検討状況 ・今後の進め方	第3回 R5年8月2日 ・部会検討状況 ・ビジョンの基本的考え方	第4回 今回 R6年2月7日 ・部会検討状況	第5回 R6年7月頃 (検討事項のとりまとめ) ・部会検討状況	第6回 R6年11月頃(案の確定) ・中間案 ・部会検討状況	第7回 R7年2月頃 ・最終案 ・今後の検討	ビジョン策定	
まちづくり部会(ソフト)		第2回 R5年1月30日 ・調査結果共有 ・論点(1,12)	第3回 R5年7月24日 ・将来イメージについて ・地域のまちづくりの状況	第4回 R5年10月3日 ・まちの将来像 ・論点の議論	第5回 R5年12月4日 ・まちの将来像 ・論点の議論	第6回 R6年5月頃 ・まちの基盤 ・論点の議論	第7回 R6年9月頃 ・中間案 ・総括 ・まちの基盤・将来像の決定		第8回 R7年2月頃 ・最終案 ・今後の検討
基盤整備部会(ハード)		第2回 R5年2月8日 ・調査結果共有 ・論点(1,12)	第3回 R5年7月21日 ・基盤整備の方向性 ・論点(5,6)	第4回 R5年12月19日 ・基盤整備の方向性	第5回 R6年6月頃 ・基盤整備の方向性 のとりまとめ	第6回 R6年10月頃 ・中間案 ・総括 ・基盤整備の方向性の決定	第7回 R7年2月頃 ・最終案 ・今後の検討		
調査・社会実験等		1月～年度末：交通量調査 7月～：雷門通り社会実験準備 3月：実施 効果検証 9月：パネル展実施			雷門通り社会実験実施予定	結果反映			

※上記スケジュールは確定したものではありません。今後、変更のする可能性もあります。