

ビジョンの策定スケジュール

| | 令和4年度 | 令和5年度 | | 今回 | 令和6年度 | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| 策定委員会 | | 第2回 R5年2月15日 ・部会検討状況 ・今後の進め方 | 第3回 R5年8月2日 ・部会検討状況 ・ビジョンの基本的考え方 | 第4回 R6年2月7日 ・部会検討状況 | 第5回 R6年8月21日 (検討事項のとりまとめ) ・部会検討状況 ・ビジョンの構成について | |
| まちづくり部会(ソフト) | 第1回 (合同開催) R4年9月28日 ・まちづくりに関連する現況 ・浅草地区の将来イメージ ・今後の検討の進め方 | 第2回 R5年1月30日 ・調査結果共有 ・論点の議論 | 第3回 R5年7月24日 ・将来イメージについて ・地域のまちづくりの状況 | 第4回 R5年10月3日 ・まちの将来像 | 第5回 R5年12月4日 ・まちの将来像 ・論点の議論 | 第6回 R6年7月22日 ・ビジョンにおける各論点の内容(案) ・コンセプト作成に向けた報告 |
| 基盤整備部会(ハード) | | 第2回 R5年2月8日 ・調査結果共有 ・論点の議論 | 第3回 R5年7月21日 ・基盤整備の方向性 ・論点の議論 | 第4回 R5年12月19日 ・基盤整備の方向性 | 第5回 R6年8月1日 ・ビジョンにおける各論点の内容(案) | 第6回 R6年9月下旬 ※調整中 ・基盤整備の方向性のとりまとめ |
| 社会実験 | | | 7月～：雷門通り社会実験準備 | 3月：実施効果検証 | 雷門通り社会実験準備 | |
| | | | | | | 第7回 R6年10月28日 (案の確定) ・中間案 ・部会検討状況 |
| | | | | | | 第7回 R6年9月30日 ・中間案 ・総括 ・将来像(コンセプト等)の決定 |
| | | | | | | 第7回 R6年10月15日 ※調整中 ・中間案 ・総括 ・基盤整備の方向性の決定 |
| | | | | | | 最終案とりまとめ |
| | | | | | | 第7回 (合同開催) R7年1月... ※調整中 ・最終案 |
| | | | | | | ビジョン策定 |

※策定前にパブリックコメントを実施予定