

第 6 5 号議案

浅草文化観光センター改築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成 2 3 年 1 1 月 2 5 日

提出者 東京都台東区長 吉 住 弘

(提案理由)

この案は、浅草文化観光センター改築工事請負契約（平成 2 2 年 3 月 3 日議決）の契約金額を変更するため提出します。

浅草文化観光センター改築工事請負契約の一部変更について

浅草文化観光センター改築工事請負契約（平成22年3月3日議決）の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

鉄骨建方作業方法の変更、交通誘導員の増員、仮設資材の賃借期間の延長等を行うため

2 新契約金額

9億268万5,000円

3 前契約金額

8億6,824万5,000円

4 差引増減額

3,444万円の増