

第74号議案

台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに
台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約の一部変更に
ついて

上記の議案を提出する。

令和4年11月25日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

(提案理由)

この案は、台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約（令和3年6月25日議決）の契約金額を変更するため提出します。

台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに
台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約の一部変更
について

台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに台東
育英小学校校舎棟改修工事請負契約(令和3年6月25日議決)
の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第25条第1
項の規定による請求があったため

2 新契約金額

16億8,094万4,266円

3 前契約金額

15億2,768万円

4 差引増減額

1億5,326万4,266円の増