

浅草地域まちづくり総合ビジョン 進捗状況

		短期					中期	長期	進捗状況	所管課	
		H19	H20	H21	H22	H23	H24～	H29～			
アクセス環境充実プロジェクト	1 交通結節点の再整備	①駅の結節機能及び駅周辺を含めた整備	[鉄道事業者等と協議し、整備を進める]							花川戸地区の交通施設機能の更新も含めた都市機能の再生を目指す。東武浅草駅の動向（現在改修中）を見据えてから検討する。	都市計画課
	2 ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進	②地域全体のバリアフリー化<優先>	銀座線浅草駅 エレベータ設置 江戸通り・国際通り 東武浅草駅 エレベータ設置 銀座線田原町駅 エレベータ設置							東武浅草駅舎のエレベーター設置は22年3月完了。銀座線田原町駅の渋谷方面乗り場側にエレベーターを設置工事中（24年度完了予定）、浅草方面乗り場側にもエレベーターを設置予定。	地区整備課
		③浅草各駅周辺・地域内の案内強化	[外国語案内板の充実、情報提供の充実、誘導案内計画]							東武浅草駅前にウェルカムボードを設置し5ヶ国語標記の広域的な観光案内を行なう。	観光課
	3 「伝統のまち」と「新しいまち」の連携強化	④交通網の拡充	[鉄道事業者等と協議、調整]							交通システム（シャトルバス等）については、21年度調査のルート案を基本に、東武バスセントラル(株)が23年9月10日から試験運行を開始。24年5月から本格運行予定。	都市計画課
		⑤交通システムの新設(シャトルバス等)<優先>	調査	ルート検討等	事業化検討						都市計画課
4 新たな舟運ルートの整備	⑥新たな舟運ルートの整備	基礎調査	整備検討			新規ルート			23年7月から新防災船着場に、東京都公園協会の水辺ラインの定期便が就航。23年9月から日本橋と浅草を結ぶ新ルートの定期便も就航。	都市計画課	
5 観光バス乗降・待機システムの構築	⑦観光バス乗降・待機システムの構築	検討	駐車場等整備							旧東京北部小包集中局跡地に観光バス駐車場(18台)を開設(22年12月)、満空システムを設置。江戸通りに新たな乗降可能な場所を設置。	観光課
賑わい創出プロジェクト	6 文化観光資源の育成・創出と情報発信の強化	⑧浅草文化観光センター改築<優先>	検討・調査	設計	工事	工事、開設				新センターの本体工事は完了。開業は24年4月20日。	観光課
		⑨観光情報発信力強化<優先>	[墨田区等と広域的な観光情報発信]							墨田区との連携観光マップを作成。羽田空港において墨田区、江東区と合同の観光プロモーションを実施。	観光課
		⑩芸術芸能の支援育成、生活文化の保存等	[芸術・芸能の支援育成、生活文化の保存等]							台東区芸術文化支援制度の23年度支援対象企画を決定(5企画を支援)。22年度より藝大・台東・墨田(GTS)観光アートプロジェクトを推進中。	文化振興課
	7 にぎわいを誘導する街並み整備の誘導・推進	⑪六区興行街地区整備	基礎調査	計画検討	計画策定					浅草六区を魅力ある興行街として再生するため、建築物の高さ・用途等を定め、斜線制限を緩和する地区計画制度を都市計画決定。(建物デザインはアルティコ様式が基本)	まちづくり推進課
		⑫都市機能再生ゾーン街並み整備	[検討]							花川戸地区の交通施設機能の更新も含めた都市機能の再生を目指す。東武浅草駅の動向（現在改修中）を見据えてから検討する。	都市計画課
		⑬街並み整備	基礎調査	基礎調査	計画検討	計画策定				23年8月に、景観行政団体へ移行。23年12月に景観法に基づく「景観計画」を施行し、都に代わって実効性のある景観行政を推進。	まちづくり推進課
	8 街並み整備と連動した歩行者空間の整備	⑭街並み景観整備(カー舗装等)<優先>	伝法院通り東、花やしき通り 雷門一之宮商店会 雷門東部商店会							浅草新仲見世商店街、雷門東部商店会、浅草すしや通りのアーケード改修工事は22年度中に完成。	産業振興課 土木課
		⑮道路事業	[江戸通り、言問通りなど歩行者空間の整備推進]							馬道通り電線類地中化モデル事業(22年度予備設計、23～27年度工事予定)。	都市計画課等
	9 浅草と上野を結ぶプロムナード整備	⑯浅草通りシボルロード整備<優先>	調整・設計	整備					21年度末より上野側から工事本格着工。完成は26年度目途(東京都第六建設事務所施工)	東京都	
		⑰かっぱ橋本通り整備	整備推進 電線類地中化							かっぱ橋本通りの東端、国際通りとの交差点から300mの「かっぱ橋本通り公西会」が、21年11月景観協定を締結し、街並み景観整備事業を実施。電線類地中化事業を実施中。	産業振興課 土木課
10 安心・安全まちづくりの充実	⑱防犯活動の強化	[地域防犯活動への支援、防犯設備設置補助]							子どもの安全巡回パトロール事業を実施中(原則午前7時～午後7時、青色回転灯付パトロールカー：4台)	生活安全推進課	
水辺活性化プロジェクト	11 水辺の散策ルートづくり	⑲親水テラス延伸<優先>	調整	設計	整備				吾妻橋より上流の親水テラス延伸事業(東京都江東治水事務所施工)が22年9月に完成。吾妻橋・駒形橋間は現在工事中、24年度中に完成予定。	東京都	
	12 水上交通拠点の整備	⑳水上バス乗り場建替え<優先>	検討・調査	調整	整備				吾妻橋際の東京都観光汽船(株)水上バス乗場は建替えを行い、22年7月21日にリニューアルオープン。	都市計画課	
		㉑-2新船着場整備等	設計 整備							新防災船着場は、23年4月に完成し、23年7月から平常時利用として定期便が就航。	都市計画課
	13 川並み景観づくりへの誘導	㉒川並の景観形成	調整	調整	調整	景観計画策定			23年12月施行の景観計画(上述)にて、隅田川沿川を重要な景観軸として、川並景観の基準を策定。	まちづくり推進課	
14 緑と水辺を活かす隅田公園づくり	㉓隅田公園整備・各種イベント開催	調整	隅田公園整備工事						隅田公園再生整備計画を推進中、吾妻橋周辺(Cゾーン)は22年度整備、東武鉄橋から言問橋区間(Bゾーン)は23年度整備、築山周辺(Aゾーン)の整備は24年度以降に予定。東京スカイツリー開業記念事業を推進中。	公園課にぎわい計画課	