

## 令和7年度 工事発注予定表（令和7年4月～令和7年9月分）

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期	週休2日促 進対象工事
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	台第23号線及び台第73号植栽撤去工事	西浅草二丁目5番地先～西浅草一丁目5番地先ほか1路線	街路樹植栽の撤去	60日間	4月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	大径木植替工事	区内街路樹	街路樹の植替	150日間	6月	
台東区	公園課	指名競争入札	舗装工事	隅田公園園路舗装工事	台東区浅草7-1（隅田公園）	園路舗装工事	100日間	8月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	御蔵前公園万年堀改修工事	台東区蔵前一丁目4番8号	万年堀の改修	100日間	8月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	岡倉天心記念公園施設更新工事	台東区谷中五丁目7番10号	万年堀を含む老朽化した施設の改修等工事	150日間	8月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	根岸二丁目児童遊園施設更新工事	台東区根岸二丁目9番5号、同8番13号	万年堀を含む老朽化した施設の改修等工事	120日間	8月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	公遊園施設改修工事（その1）	区内公遊園	公遊園施設の改修、複合遊具取替	100日間	9月	
台東区	公園課	制限付一般競争入札	造園工事	千束公園再整備工事	台東区浅草四丁目24番7号	公園全体の再整備工事（水遊び施設の新設を含む）	270日間	8月	
台東区	公園課	指名競争入札	設計業務委託	待乳山聖天公園再整備工事設計委託	台東区浅草七丁目4番9号	公園全体の再整備工事の基本・実施設計（大型複合遊具の新設を含む）	340日間	4月	
台東区	公園課	指名競争入札	造園工事	旧坂本小学校跡地暫定広場健康遊具設置工事	台東区下谷1-12-8	4種類の健康遊具および表示板等を設置	120日間	6月	