

## 令和7年度 工事発注予定表（令和7年10月～令和8年3月分）

| 発注機関 | 所属  | 入札方式   | 工種業種    | 工事名                          | 工事場所                       | 工事概要                     | 工事期間 | 発注・入札<br>予定時期 | 週休2日促<br>進対象工事 |
|------|-----|--------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|---------------|----------------|
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 東上野三丁目解体工事                   | 台東区東上野三丁目                  | 戸建て住宅2棟の解体               | 90日間 | 10月           | ○              |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 寿第2こどもクラブ内装改修工事              | 台東区寿一丁目4番5号                | 内装改修                     | 45日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 東上野保育園建具等改修工事                | 台東区東上野二丁目25番12号            | 内装改修                     | 60日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 雷門地下駐車場ガソリントラップ漏水防<br>止その他工事 | 台東区雷門二丁目18番先               | ガソリントラップの撤去及び床板<br>打設その他 | 75日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | たいとう寮居室壁紙交換                  | 台東区台東一丁目25番5号              | 内装改修                     | 30日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 旧下谷小学校講堂基礎解体工事               | 台東区東上野四丁目                  | 解体工事                     | 60日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 建築工事    | 環境ふれあい館ひまわり各階ブラインド<br>改修工事   | 台東区蔵前四丁目14番6号              | 内装改修                     | 30日間 | 10月           |                |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 電気工事    | 土木事務所照明器具LED化工事              | 台東区東上野五丁目14番4号             | 電気設備工事                   | 60日間 | 10月           | ○              |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 空調工事    | 本庁舎8階サーバー室空調機取替工事            | 台東区東上野四丁目5番6号              | 空調設備工事                   | 45日間 | 10月           | ○              |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 空調工事    | 柳北スポーツプラザ空調設備取替工事            | 台東区浅草橋五丁目1番8号              | 空調設備工事                   | 45日間 | 10月           | ○              |
| 台東区  | 施設課 | 指名競争入札 | 給排水衛生工事 | 旧吉田屋酒店外1施設トイレ洋式化給排<br>水設備工事  | 上野桜木二丁目10番6号<br>浅草橋二丁目8番7号 | 給排水設備工事                  | 45日間 | 10月           | ○              |