

花とみどりの基本計画改定 スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境・安全安心特別委員会			● 今回			● 24 調査結果報告 計画の進捗 改定の考え方			● 5 中間のまとめ		● 下 最終案	
花とみどりの審議会			● (書面) 中間改定について 全体スケジュール ※花とみどりのコンテスト 選考基準の見直し(案)		● 8 AM(1001) 調査結果報告(速報) 計画の進捗 改定の考え方		● 22 AM(1003) 調査結果報告 中間のまとめ ※花とみどりのコンテスト選考			● 16 PM(1003) 最終案		
環境まちづくり推進会議			● (書面) 中間改定について 全体スケジュール	● 30 PM(1001) 調査結果報告(速報) 計画の進捗			● 11 AM(1003) 調査結果報告 中間のまとめ			● 9 PM(未定) 最終案		
パブリックコメント									● 20 広報掲載 ←→ パブコメ			
緑視率調査			←→ 緑視率調査実施・分析									
区民・事業者意識調査			←→ 区民・事業者 意識調査実施・分析									
その他			←→ 取組事業 進捗調査 ←→ 新規事業所管確認・調整 計画事業の整理・割振り			←→ 中間のまとめ						

花とみどりの基本計画改定

●
4/5
広報掲載