

## 6. 第3期実施計画の対象

第3期実施計画(令和5年度～令和9年度)は、大規模改修で21施設、修繕で25施設を対象とします。

### (1) 大規模改修

No.	施設名(棟名)	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
1	台東育英小学校	工事				
2	防災用根岸職員住宅	工事				
3	たいとう第三福祉作業所	工事				
4	下町風俗資料館	工事				
5	金曾木小学校	設計	工事	工事	工事	
6	田原小学校			設計/工事	工事	工事
7	東泉小学校	設計	設計	工事	工事	工事
8	駒形中学校		設計	設計	工事	工事
9	御徒町台東中学校			設計	設計	工事
10	浅草小学校					設計
11	松葉小学校					設計
12	金竜小学校				設計	設計
13	金杉区民館下谷分館		設計	工事	工事	
14	ほおずきの家	設計	設計	工事		
15	千束保健福祉センター	設計	設計		工事	
16	台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場				設計	設計
17	三筋保育園					設計
18	つばさ福祉工房	設計	設計		工事	工事
19	中小企業振興センター(旧小島小)			設計	工事	工事
20	石浜橋場こども園(旧石浜幼稚園)					設計
21	石浜橋場こども園(旧橋場保育園)					

※工事の実施時期、実施内容は、建物の劣化状況の変化や今後の施設の活用検討により、見直す場合があります。

※発注時期の変更がある場合は、必要に応じて維持補修工事を実施します。