

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
令和7年度					
1	2025/4/2	横浜総合建設(株)	2025/4/14	2025/5/10	日本堤2-27-1, 2
2	2025/4/3	株式会社神宮館	2025/4/9	2025/9/8	東上野1-1-4
3	2025/4/4	新三平建設(株)	2025/4/10	2025/7/31	根岸4-16-22
4	2025/4/4	不動マネジメント	2025/4/14	2025/6/23	西浅草3-2-3
5	2025/4/7	(株)日本エコジニア	2025/4/14	2025/7/31	寿4-1-6. 7. 9
6	2025/4/7	株式会社近藤解体興業	2025/4/15	2025/6/30	台東3-24-4
7	2025/4/8	大和ハウス工業(株)	2025/4/16	2025/10/30	台東4-28-2
8	2025/4/8	(株)新雄興業	2025/4/16	2025/5/19	浅草橋5-10-5
9	2025/4/8	(株)ヤマダイ	2025/4/16	2025/6/15	浅草2-19-4
10	2025/4/8	(株)植田建設	2025/4/22	2026/1/31	台東1-7-1
11	2025/4/9	東京解体土木(株)	2025/4/17	2025/5/31	東上野3-25-4
12	2025/4/9	三友建設	2025/4/17	2025/6/17	台東3-3-6. 7
13	2025/4/9	レオコーポレート	2025/4/25	2025/5/15	日本堤1-29-8
14	2025/4/9	(株)東京ビルド	2025/1/6	2025/12/29	東上野4-10-3
15	2025/4/10	ER(株)	2025/4/21	2025/6/30	浅草4-38-5
16	2025/4/10	ER(株)	2025/4/21	2025/6/30	浅草4-38-6
17	2025/4/10	ER(株)	2025/4/21	2025/6/30	浅草4-38-7
18	2025/4/10	(株)レクト	2025/4/5	2025/5/31	台東4-22-10
19	2025/4/11	(株)頼和商事	2025/4/18	2025/5/10	谷中3-14-1
20	2025/4/15	大東建託株式会社	2025/4/25	2026/2/20	池之端2-1-5
21	2025/4/16	広島建設株式会社	2025/4/24	2025/5/22	台東3-17-3
22	2025/4/16	バイタル株式会社	2025/4/23	2025/5/17	上野1-11-4
23	2025/4/18	光建興業(株)	2025/5/7	2025/6/10	入谷1-13-9
24	2025/4/21	東京解体土木興業(株)	2025/4/30	2025/6/24	東上野3-10-7
25	2025/4/21	弘和建设	2025/5/1	2025/5/28	入谷2-14-10
26	2025/4/21	※	2025/5/21	2025/8/5	橋場2-13-9
27	2025/4/23	(株)近藤解体興業	2025/1/16	2025/5/31	浅草6-29-1, 14
28	2025/4/24	三菱地所レジデンス(株)	2025/5/7	2025/11/15	台東2-12-2. 3. 5. 6
29	2025/4/24	株式会社小松工業	2025/5/19	2025/6/21	日本堤2-15-1
30	2025/4/24	株式会社AYKUTブルドゥックアイカット	2025/5/12	2025/5/31	根岸4-2-13
31	2025/4/25	東日本旅客鉄道(株)	2025/5/14	2025/6/12	上野7-15
32	2025/4/25	(株)三幸	2025/5/23	2025/9/13	上野1-11-4
33	2025/4/25	(株)小西工務店	2025/5/1	2025/5/31	日本堤2-12-1
34	2025/4/25	(株)日総	2025/5/1	2025/9/30	駒形2-6-17
35	2025/4/28	アクロバットホームズ(株)	2025/5/7	2025/8/31	竜泉1-15-1
36	2025/4/30	(株)ドリームクリエーション	2025/5/9	2025/9/20	千束1-2-1
37	2025/4/30	新日本建設(株)	2025/5/7	2025/12/26	小島1-5

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
38	2025/5/2	(株)小川建設	2025/5/7	2025/7/31	東上野3-32-5/3-32-6
39	2025/5/2	(有)天尾土木	2025/5/10	2025/6/30	千束3-20-28
40	2025/5/7	(有)山本商店	2025/5/15	2025/6/6	上野桜木1-5-9
41	2025/5/7	(株)アドアセット	2025/5/15	2025/5/31	上野桜木2-16-6
42	2025/5/7	(株)聖神	2025/5/15	2025/5/30	柳橋1-22-7
43	2025/5/12	(株)新雄興業	2025/5/20	2025/6/18	浅草6-36-4
44	2025/5/16	(株)村上建設	2025/5/20	2025/8/9	浅草5-20-2
45	2025/5/16	MS工業(株)	2025/5/26	2025/9/30	浅草2-21-7
46	2025/5/16	アドバンスライフプランニング(株)	2025/5/22	2025/6/21	入谷2-15-10
47	2025/5/16	サード・エクシブ(株)	2025/5/24	2025/6/28	日本堤2-5-7
48	2025/5/19	(株)オズ興業	2025/5/26	2025/6/10	谷中4-2-46
49	2025/5/20	(株)翔威	2025/5/28	2025/6/7	台東3-35-4
50	2025/5/22	(株)三幸	2025/5/26	2025/6/25	千束1-17-7
51	2025/5/22	(株)日本エコジニア	2025/5/30	2025/6/14	日本堤1-26-9
52	2025/5/22	(株)ソウキ・バリバイ	2025/6/9	2025/7/31	小島1-3-9
53	2025/5/26	(株)アイムユニバース	2025/6/5	2025/8/4	上野桜木1-5-17
54	2025/5/26	(株)マルダイ	2025/6/2	2025/7/31	花川戸2-12-10
55	2025/5/26	東京解体土木興業(株)	2025/6/9	2025/8/29	三筋1-3-9
56	2025/5/26	(株)丸伍産業	2025/6/2	2025/6/13	北上野2-16-9
57	2025/5/27	(有)竹内ホームテクノ	2025/6/9	2025/7/31	谷中3-8-9
58	2025/5/27	(株)AYKUT	2025/6/2	2025/6/21	根岸4-2-13
59	2025/5/28	(有)平岡興業	2025/6/2	2025/8/9	上野桜木1-5-12
60	2025/5/29	有明工業都市開発(株)	2025/6/9	2025/12/6	根岸2-19-16
61	2025/5/29	有明工業都市開発(株)	2025/6/9	2025/12/6	根岸2-19-17
62	2025/5/29	(株)マチダ工業	2025/6/9	2025/7/10	東浅草1-18-2.3
63	2025/5/29	光建興業(株)	2025/5/7	2025/6/30	入谷1-13-9
64	2025/5/29	三和建設(株)	2025/6/5	2025/8/31	谷中2-4-8
65	2025/6/2	大場紙器印刷(株)	2025/6/9	2025/7/12	鳥越2-10-1
66	2025/6/3	MAND(株)	2025/6/10	2025/6/30	千束3-13-1
67	2025/6/6	(株)富士建	2025/6/16	2025/6/28	谷中3-3-5
68	2025/6/9	(株)インシュアラ	2025/6/16	2025/7/15	谷中2-1-11
69	2025/6/10	(株)フリースタイル	2025/6/18	2025/7/9	浅草5-44-10
70	2025/6/13	恒和興業(株)	2025/5/22	2025/6/30	台東4-13-23
71	2025/6/16	(株)ドリームクリエーション	2025/7/1	2025/9/30	松が谷4-8-8
72	2025/6/17	(有)斎藤重機	2025/7/1	2025/12/28	小島2-8-15
73	2025/6/20	東日本都市開発	2025/7/7	2025/8/30	東上野3-36-8
74	2025/6/23	(株)ソウキ・バリバイ	2025/6/30	2025/9/17	小島1-3-13
75	2025/6/23	(株)ソウキ・バリバイ	2025/7/7	2025/9/25	小島1-3-13

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
76	2025/6/24	(株)大和インフィリンク	2025/7/1	2025/7/31	元浅草4-10-2
77	2025/6/24	サード・エクシブ(株)	2025/7/1	2025/7/25	橋場1-30-1
78	2025/6/26	トーエイ環境(株)	2025/7/9	2025/8/30	浅草4-12-1,2
79	2025/6/26	(株)中村建工	2025/7/1	2026/1/9	橋場2-2-2
80	2025/6/26	(株)中村建工	2025/7/1	2026/1/9	橋場2-2-2
81	2025/6/26	(有)天尾土木	2025/1/20	2025/8/30	千束3-20-28
82	2025/6/27	成美興業(株)	2025/7/22	2025/8/30	蔵前4-15-17
83	2025/6/27	鐵光商事(株)	2025/7/10	2025/10/31	松が谷1-13-10
84	2025/6/30	(株)N I F E A	2025/7/8	2025/12/6	千束1-10-12
85	2025/6/30	※	2025/7/9	2025/8/18	松が谷4-10-2
86	2025/7/2	ティーエスハウジング(株)	2025/7/9	2025/7/26	浅草5-4-8 7
87	2025/7/2	(株)日本エコジニア	2025/7/9	2025/8/7	今戸1-13-7
88	2025/7/4	(株)エコ・24	2025/7/7	2025/7/22	柳橋2-19-6
89	2025/7/7	(有)三郷解体	2025/7/16	2025/8/9	橋場1-26-9
90	2025/7/9	幸信テクノ(株)	2025/7/22	2025/8/30	浅草3-29-7
91	2025/7/9	(有)小林工業	2025/7/28	2025/8/30	日本堤2-29-12
92	2025/7/10	(株)マツヒロ	2025/7/22	2026/2/28	上野3-17-2
93	2025/7/10	(株)ユウキ	2025/7/8	2025/8/8	浅草3-42-5
94	2025/7/11	※	2025/7/16	2025/8/25	日本堤1-29-12
95	2025/7/11	(株)新雄興業	2025/7/18	2025/8/20	元浅草2-7-3
96	2025/7/14	(株)藤建	2025/7/22	2025/10/31	寿2-9-9
97	2025/7/14	(株)ランド・ワン	2025/7/24	2025/8/13	浅草橋3-7-8
98	2025/7/14	(株)増岡組東京支店	2025/7/22	2025/10/11	元浅草4-8-13.8-2
99	2025/7/14	東日本旅客鉄道(株)	2025/7/31	2025/8/1	上野7-15-1
100	2025/7/15	鐵光商事(株)	2025/7/22	2025/8/9	浅草橋5-27-9
101	2025/7/15	(株)雅	2025/7/16	2025/8/20	浅草2-12-9
102	2025/7/15	(株)新雄興業	2025/7/22	2025/8/15	浅草5-34-9
103	2025/7/17	(株)アツタ	2025/8/1	2025/8/16	雷門2-13-6
104	2025/7/17	(株)村上建設	2025/7/22	2025/9/12	松が谷3-10-1
105	2025/7/18	(株)ASPECT	2025/7/28	2025/8/20	上野桜木2-12-11
106	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-6
107	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-5
108	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-9
109	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-5
110	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-13
111	2025/7/18	三貴(株)	2025/7/28	2026/4/17	浅草橋5-6-10
112	2025/7/22	(株)日本住宅	2025/7/30	2025/9/30	谷中3-15-10
113	2025/7/22	(株)フィールド社	2025/8/4	2025/9/30	日本堤2-9-2.5

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名（名称）	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
114	2025/7/22	※	2025/7/25	2025/8/9	元浅草3-17-11
115	2025/7/22	(株)クラッソーネコンストラクション	2025/7/30	2025/9/6	上野桜木2-2-3
116	2025/7/23	(株)レオコーポレーション	2025/8/4	2025/8/25	上野4-3-7
117	2025/7/23	(株)MKプロダクション	2025/7/30	2025/8/22	西浅草3-26-10
118	2025/7/25	(株)コクポノベルティ	2025/8/4	2025/12/27	台東1-13-6
119	2025/7/28	(株)オルカ	2025/8/4	2026/2/28	清川2-30-3
120	2025/7/29	林興業(株)	2025/8/5	2025/8/30	上野5-4-3
121	2025/7/31	※	2025/8/18	2025/10/17	千束4-38-10
122	2025/7/31	(株)武蔵	2025/7/28	2025/8/18	下谷3-8-2
123	2025/7/31	(株)武蔵	2025/8/8	2025/8/31	寿1-21-1
124	2025/8/5	大竹工業(株)	2025/8/18	2025/9/16	東上野2-2-4
125	2025/8/6	(株)恵商事	2025/7/7	2025/8/30	東上野6-22-4
126	2025/8/6	鐵光商事(株)	2025/8/18	2025/9/20	浅草橋5-27-9
127	2025/8/7	(有)ユー・キカク	2025/8/25	2025/10/31	根岸3-1-20
128	2025/8/8	(株)都市建コーポレーション	2025/8/18	2026/5/15	三筋2-15-18
129	2025/8/8	(株)クレバーカンパニー	2025/8/25	2025/9/6	台東3-19-6
130	2025/8/8	住友不動産(株)	2025/8/25	2025/8/27	東上野5-24-8
131	2025/8/8	(株)ハウスリム	2025/8/18	2025/10/31	北上野2-24-5
132	2025/8/8	ゼクオス(株)	2025/8/18	2026/2/27	北上野2-24
133	2025/8/8	(株)イースタッフ	2025/8/18	2025/9/20	谷中3-15-15
134	2025/8/12	(株)近藤解体	2025/8/20	2025/9/30	日本堤2-37-3
135	2025/8/12	(有)岩本商事	2025/8/18	2025/9/30	下谷1-5-35
136	2025/8/13	※	2025/8/23	2025/8/30	元浅草3-17-11
137	2025/8/18	(株)フィールド社	2025/8/22	2025/9/13	竜泉3-41-6
138	2025/8/18	(株)ユンボ工業	2025/8/25	2025/9/13	今戸2-38-12
139	2025/8/19	(株)ワールド 東京支店	2025/9/8	2026/2/27	上野公園
140	2025/8/19	松井建設(株)東京支店	2025/8/25	2026/2/6	元浅草3-12-12
141	2025/8/20	(株)ゼロ・インターナショナル	2025/8/27	2025/9/30	日本堤1-29-5
142	2025/8/20	(株)リバティホーム	2025/9/4	2025/10/18	蔵前4-20-5
143	2025/8/21	(株)三信テック	2025/8/30	2025/10/31	浅草5-21-7
144	2025/8/21	(株)ウィーキャン	2025/8/8	2025/12/15	東上野2-21-14
145	2025/8/21	(株)ウィーキャン	2025/7/22	2025/10/31	浅草1-29-6
146	2025/8/21	(株)優伸コーポレーション	2025/8/30	2025/9/30	東上野4-13-5
147	2025/8/22	(株)DASH建設	2025/9/1	2026/1/31	谷中7-21-8
148	2025/8/22	(株)上池解体興業	2025/3/3	2025/9/30	千束1-1-3
149	2025/8/22	(有)田中実業	2025/9/1	2025/9/27	千束3-7-4
150	2025/8/25	(株)日本エコジニア	2025/9/1	2025/9/20	橋場1-20-3
151	2025/8/25	マスヒコ環境株式会社	2025/5/22	2025/9/20	西浅草2-9-8

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
152	2025/8/25	(株)コバヤシ	2025/9/2	2025/10/31	日本堤1-21-5
153	2025/8/28	(株)イタバシ	2025/9/8	2025/9/30	小島1-15-3
154	2025/9/1	(株)村上興業	2025/9/10	2025/9/27	浅草橋1-28-9
155	2025/9/1	扶桑環境(株)	2025/9/10	2026/2/1	浅草橋4-6-9
156	2025/9/1	(株)addie works	2025/9/8	2025/9/18	谷中4-2-2
157	2025/9/3	(株)日本エコジニア	2025/9/10	2025/10/4	下谷2-21-13
158	2025/9/4	丸昴建設(株)	2025/9/11	2025/11/1	東上野6-17-3
159	2025/9/4	(株)ソライズ	2025/9/10	2025/10/31	寿4-3-8
160	2025/9/4	(株)優伸コーポレーション	2025/9/10	2025/10/4	東上野4-13-5
161	2025/9/4	(株)リード・リアルエステート	2025/8/18	2025/9/8	浅草橋2-8-5
162	2025/9/5	(株)シンセイ	2025/9/12	2025/10/25	今戸2-9-3
163	2025/9/8	白井建設(株)	2025/9/5	2025/11/4	東上野4-26
164	2025/9/8	(株)小松工業	2025/9/16	2025/10/31	清川1-12-10
165	2025/9/9	第一リアルター(株)	2025/9/17	2026/4/8	橋場2-1-7
166	2025/9/9	(株)フィールドパートナーズ	2025/9/16	2025/10/31	三筋1-3-9
167	2025/9/9	鐵光商事(株)	2025/9/24	2026/2/7	松が谷1-13-10
168	2025/9/9	(株)金沢工業	2025/9/16	2025/10/15	池之端3-4-2
169	2025/9/12	(株)タミヤホーム	2025/8/18	2025/9/20	浅草橋2-8-5
170	2025/9/12	(株)ライフプロパティ	2025/9/22	2025/10/6	雷門1-12-7
171	2025/9/16	高松建設(株)	2025/9/25	2025/10/2	元浅草3-2-3
172	2025/9/16	サード・エクシブ(株)	2025/9/24	2025/11/1	台東3-25-2
173	2025/9/17	(株)水澤工務店	2025/10/6	2025/12/26	谷中7-6-9
174	2025/9/17	(株)コクボノベルティ	2025/10/1	2025/12/27	松が谷2-28-11.12
175	2025/9/18	(有)綿貴工業	2025/9/16	2025/10/11	西浅草2-17-8
176	2025/9/18	(有)綿貴工業	2025/9/16	2025/10/11	浅草橋2-19-8
177	2025/9/18	(株)新雄興業	2025/9/25	2025/12/1	今戸2-8-5
178	2025/9/18	(株)不動産マネジメント	2025/9/29	2025/10/28	上野桜木2-19-6
179	2025/9/19	(株)北千住工務店	2025/9/25	2025/10/31	東上野6-29-4
180	2025/9/19	共和(株)	2025/9/26	2025/10/31	東上野6-22-3
181	2025/9/22	長田総合解体(株)	2025/10/6	2025/11/6	浅草3-42-11
182	2025/9/22	(株)MKプロダクション	2025/9/29	2025/10/20	清川1-14-10
183	2025/9/25	(株)シンクリエイト	2025/12/8	2026/4/30	元浅草1-6-14
184	2025/9/29	(株)雷光	2025/10/6	2025/10/31	今戸2-29-1
185	2025/9/29	(株)日本エコジニア	2025/10/8	2025/10/31	今戸2-14-12
186	2025/9/30	育英建設(株)	2025/10/10	2025/11/30	清川1-8-13
187	2025/9/30	(株)上池解体興業	2025/3/3	2025/10/31	千束1-1-3
188	2025/10/3	(株)優伸コーポレーション	2025/10/11	2025/10/22	入谷1-27-2
189	2025/10/3	(株)サンライズ	2025/9/16	2025/10/20	花川戸1-5-3

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名（名称）	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
190	2025/10/3	(株)サンライズ	2025/10/20	2025/11/21	花川戸1-5-4-
191	2025/10/3	(株)サンライズ	2025/9/16	2025/10/20	花川戸1-5-6
192	2025/10/3	(株)植田建設 東京支店	2025/10/20	2026/3/21	鳥越2-8-11
193	2025/10/3	大吉田株式会社	2025/10/10	2026/3/31	台東1-7-1
194	2025/10/6	(株)なんぐう建設	2025/10/9	2025/10/31	松が谷2-18-3
195	2025/10/9	(株)ライフプロパティ	2025/10/20	2026/1/17	雷門1-13-14
196	2025/10/9	(株)富士見建設	2025/10/20	2026/2/28	雷門2-14-10
197	2025/10/14	(株)ライフプロパティ	2025/11/4	2026/1/31	雷門1-12-7
198	2025/10/14	(株)A. I. S建築設計	2025/10/23	2025/11/14	下谷2-8-5
199	2025/10/15	サード・エクシブ(株)	2025/10/23	2026/2/28	清川2-3-1
200	2025/10/15	バンタル(株)	2025/10/20	2025/11/29	下谷3-1-4
201	2025/10/16	(株)琉建開発	2025/10/14	2026/2/20	浅草4-1-3. 14
202	2025/10/16	(株)近藤解体興業	2025/10/20	2025/12/20	小島1-14-1. 2. 12
203	2025/10/16	(株)ダイコク	2025/10/7	2025/10/23	東浅草1-17-6
204	2025/10/20	MS工業(株)	2025/5/26	2025/11/14	浅草2-21-7
205	2025/10/21	(株)遥工業	2025/11/1	2026/3/31	鳥越2-12-6
206	2025/10/21	(株)ビー・グラント	2025/10/29	2025/11/21	蔵前2-1-33
207	2025/10/21	有明工業都市開発(株)	2025/6/9	2025/12/31	根岸2-19-16, 17
208	2025/10/21	有明工業都市開発(株)	2025/6/9	2025/12/31	根岸2-19-16, 17
209	2025/10/22	三菱UFJ信託銀行(株)	2025/11/4	2026/11/30	上野3-23-6
210	2025/10/22	有限会社イシカワ興業	2025/10/29	2026/1/31	元浅草4-3-6
211	2025/10/22	(株)アサノ大成基礎エンジニアリング	2025/11/1	2026/1/15	上野6-8-1
212	2025/10/23	第一製靴(株)	2025/11/4	2025/12/6	東浅草1-17-8
213	2025/10/24	(株)イナバ	2025/10/31	2025/11/20	元浅草1-17-14
214	2025/10/27	雲龍工業(株)	2025/9/25	2025/11/25	根岸5-6-15
215	2025/10/27	有限会社御幸工業	2025/11/10	2026/1/23	上野公園9-83
216	2025/10/27	(株)新興商事	2025/11/4	2025/11/18	清川1-14-9
217	2025/10/28	(株)小野寺解体工事	2025/11/4	2025/11/20	橋場2-10-7
218	2025/10/28	大吉田株式会社	2025/11/4	2025/12/25	柳橋2-20-14
219	2025/10/30	(有)英吉興業	2025/11/10	2025/12/6	台東1-38-6
220	2025/10/30	(株)TSジャパン	2025/11/6	2025/12/11	根岸4-10-4
221	2025/10/31	(株)広昌産業	2025/11/10	2026/7/31	蔵前3-5-1
222	2025/10/31	志田解体工業(株)	2025/11/15	2025/11/29	柳橋1-25-6
223	2025/10/31	(株)不動産マネジメント	2025/9/29	2025/12/20	上野桜木2-19-6
224	2025/10/31	(株)上池解体興業	2025/11/1	2025/11/20	千束1-1-3
225	2025/11/4	(株)フィールド社	2025/11/6	2025/12/6	今戸2-12-1, 2
226	2025/11/4	(有)フォーラム	2025/11/13	2025/12/13	上野5-15-1
227	2025/11/4	東日本旅客鉄道(株)	2025/11/20	2025/12/1	上野7-15-1

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
228	2025/11/5	(株)ドリームクリエーション	2025/11/17	2026/3/31	上野1-5-8
229	2025/11/5	(株)バンブーフィールド	2025/11/12	2025/12/3	竜泉3-33-9
230	2025/11/5	総合建設セイコー商会	2025/11/1	2025/12/22	松が谷4-27-16
231	2025/11/6	(株)日総	2025/11/6	2026/1/31	駒形2-6-17
232	2025/11/6	(株)S・E	2025/11/12	2025/11/29	浅草橋1-25-5
233	2025/11/10	有限会社英吉興業	2025/11/17	2025/12/13	台東2-18-9
234	2025/11/11	(株)協和工業	2025/11/4	2025/11/29	松が谷2-22-7
235	2025/11/13	サード・エクシブ(株)	2025/11/20	2025/12/20	入谷2-2-11
236	2025/11/14	プロステリア(株)	2025/10/20	2025/11/22	小島1-17-7
237	2025/11/14	(有)カミヤ	2025/12/8	2026/3/11	日本堤2-30-8
238	2025/11/17	(株)小久保興業	2025/11/25	2025/12/17	谷中5-6-10
239	2025/11/17	白井建設(株)	2025/11/14	2025/12/29	東上野2-16
240	2025/11/17	(株)柴田地所	2025/12/1	2026/4/27	松が谷3-19-1
241	2025/11/18	※	2025/12/8	2026/2/14	入谷2-15-2
242	2025/11/18	(株)優伸	2025/12/3	2025/12/26	柳橋1-25-7
243	2025/11/18	(株)優伸コーポレーション	2025/11/26	2026/1/14	元浅草4-10-9
244	2025/11/19	東日本旅客鉄道(株)	2025/12/4	2025/12/15	上野7-15
245	2025/11/21	(株)TOSHIN	2025/12/1	2026/2/28	東上野1-26-6
246	2025/11/25	(株)恵匠	2025/12/10	2026/1/31	寿1-8-4
247	2025/11/25	(株)誠技研	2025/12/2	2025/12/20	柳橋1-13-5
248	2025/11/26	(株)オープンハウス・ディベロップメント	2025/12/4	2026/1/10	浅草橋5-26-6.8
249	2025/11/26	東輝建設(株)	2025/11/28	2025/12/26	台東1-10-13
250	2025/11/26	御徒町インベストメント合同会社/一般社団法人御徒町インベストメント	2025/11/17	2025/12/26	台東4-28-2
251	2025/12/1	(株)恵匠	2025/12/10	2026/1/31	寿1-8-3
252	2025/12/1	(株)恵匠	2025/12/10	2026/1/31	寿1-8-3
253	2025/12/1	(株)近藤解体興業	2025/12/5	2026/1/31	谷中2-5-13.15
254	2025/12/1	旭化成ホームズ(株)	2025/12/10	2026/1/31	谷中3-20-7
255	2025/12/1	サード・エクシブ(株)	2025/12/8	2026/1/10	浅草4-10-9
256	2025/12/1	秀永工業(株)	2025/12/19	2026/4/4	浅草橋1-10-14
257	2025/12/2	彩和(株)	2025/12/10	2025/12/26	千束3-6-4
258	2025/12/8	旭化成ホームズ(株)	2025/12/15	2026/1/26	浅草6-28-10
259	2025/12/11	※	2026/1/10	2026/2/28	根岸2-18-18
260	2025/12/11	(株)東京解体工事工業所	2026/1/7	2026/3/13	東上野4-7-9
261	2025/12/12	(株)Demolitionサービス	2025/12/19	2026/1/30	根岸3-9-17
262	2025/12/12	木本製薬(株)	2026/1/6	2026/10/31	上野2-14-28

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
263	2025/12/12	大竹工業(株)	2025/12/22	2026/2/20	東上野3-12-1
264	2025/12/12	住友林業(株)住宅事業本部 首都圏ホルスタロン支店	2025/12/20	2026/4/30	蔵前2-18-12
265	2025/12/15	(株)マツヒロ	2024/12/12	2026/1/17	駒形1-7-2.6
266	2025/12/15	横川総建株式会社	2025/11/13	2025/12/25	下谷2-11-7.8
267	2025/12/16	(株)元晴建設	2026/1/5	2026/2/7	谷中1-6-5
268	2025/12/22	(株)ダイコク	2026/1/5	2026/2/28	松が谷1-14-11
269	2025/12/22	(株)日本エコジニア	2026/1/26	2026/2/14	上野桜木1-9-3
270	2025/12/24	(株)永島建設工業	2026/1/15	2026/3/19	東上野
271	2025/12/24	(株)佐野工業	2026/1/8	2026/3/19	下谷3-1-7
272	2025/12/25	(株)NDL	2026/1/10	2026/2/14	上野桜木1-12-9
273	2025/12/25	PTコンストラクション(株)	2026/1/19	2026/10/16	上野2-6-12
274	2025/12/25	PTコンストラクション(株)	2026/1/19	2026/10/16	上野2-6-12
275	2025/12/25	PTコンストラクション(株)	2026/1/19	2026/10/16	上野2-6-12
276	2025/12/25	成美興業(株)	2026/1/13	2027/1/31	台東4-29-10
277	2025/12/26	(株)優神	2026/1/8	2026/1/31	柳橋1-25-7
278	2025/12/26	(株)みがく	2026/1/7	2026/1/31	千束4-37-8
279	2025/12/26	(株)SYSTEM BUILD	2026/1/10	2026/3/10	蔵前4-15-17
280	2026/1/5	(株)優木工業	2026/1/5	2026/1/20	浅草5-45-13
281	2026/1/5	野村不動産(株)	2026/1/13	2026/10/30	浅草2-1-2
282	2026/1/5	野村不動産(株)	2026/1/13	2026/10/30	浅草2-1-3
283	2026/1/5	野村不動産(株)	2026/1/13	2026/10/30	浅草2-1-3
284	2026/1/5	野村不動産(株)	2026/1/13	2026/10/30	浅草2-1-3
285	2026/1/5	野村不動産(株)	2026/1/13	2026/10/30	浅草2-1-3
286	2026/1/5	(株)ベネフィットライン	2026/1/13	2026/1/24	台東4-19-9
287	2026/1/6	(株)大和産業	2026/1/13	2026/4/30	千束2-26-3
288	2026/1/6	(株)イチケン	2026/1/15	2026/4/30	東上野1-19-19
289	2026/1/6	(株)稲田興業	2026/1/15	2026/3/14	台東1-4-5
290	2026/1/6	(株)大徳工務店	2026/1/8	2026/2/10	浅草4-19-10
291	2026/1/7	(株)創栄建設	2026/1/19	2026/2/28	浅草橋1-17-5
292	2026/1/8	(株)ヤマダイ	2026/1/15	2026/2/14	浅草2-19-4
293	2026/1/8	R・E・SUPPORT(株)	2026/1/17	2026/2/24	今戸2-12-4
294	2026/1/9	サード・エクシブ(株)	2026/1/16	2026/5/30	東上野6-4-3
295	2026/1/13	(株)なんごう建設	2026/1/19	2026/2/7	浅草橋3-12-6
296	2026/1/14	(株)コクポノバルティ	2026/1/20	2026/5/30	日本堤2-37-4
297	2026/1/15	(株)グローバルエージェンツ	2026/1/21	2026/2/27	池之端4-5-10
298	2026/1/16	(株)エラン	2026/1/24	2026/2/28	浅草6-40-11
299	2026/1/16	(株)新雄興業	2026/1/23	2026/3/29	今戸1-4-12

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名(名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
300	2026/1/19	向田工業(株)	2026/2/2	2026/2/28	浅草1-20-7
301	2026/1/20	(株) A, I. S建築設計	2026/2/2	2026/3/14	浅草1-36-10
302	2026/1/20	(株) 新雄興業	2026/1/27	2026/2/20	小島1-7-5
303	2026/1/20	(株) 明幸	2025/10/14	2026/3/13	今戸2-26-11
304	2026/1/20	スターツCAM(株)	2026/2/9	2026/7/17	清川1-23-5
305	2026/1/21	(有) 綿貫工業	2026/1/19	2026/2/7	根岸4-16-5
306	2026/1/22	千代田インテグレ(株)	2026/2/2	2026/8/31	寿2-1-4
307	2026/1/23	(株) 東京ビルド	2026/2/1	2026/10/31	浅草1-9-2
308	2026/1/26	(株) 稲田興業	2026/2/2	2026/3/19	台東3-1-1
309	2026/1/26	※	2026/2/9	2026/4/28	根岸5-3-6
310	2026/1/27	(株) パワーズアンリミテッド	2025/7/22	2026/2/19	上野3-17-2
311	2026/1/27	(株) 新雄興業	2026/2/4	2026/2/28	三ノ輪1-3-11
312	2026/1/27	※	2026/2/4	2026/3/8	寿4-3-9
313	2026/1/28	大東建託株式会社	2026/2/5	2026/4/24	小島2-9-2
314	2026/1/28	サード・エクシブ(株)	2026/2/5	2026/2/28	入谷2-25-7
315	2026/2/2	(株) 日本住宅	2026/2/9	2026/3/7	三筋1-3-15
316	2026/2/2	(株) フォレストビレッジ	2026/2/9	2026/3/31	浅草4-2-12
317	2026/2/2	松井建設(株) 東京支店	2025/8/25	2026/7/31	元浅草3-12-12
318	2026/2/6	千代田インテグレ(株)	2025/4/24	2026/1/22	寿2-1-4
319	2026/2/6	(株) ララホーム	2026/1/13	2026/3/31	浅草6-6-5
320	2026/2/6	(株) アスコット	2026/2/16	2026/4/15	柳橋2-13-6
321	2026/2/6	(株) 近藤解体興業	2025/12/5	2026/3/31	谷中2-5-13
322	2026/2/6	東京解体土木興業(株)	2026/2/13	2026/2/28	東上野3-25
323	2026/2/9	※	2026/2/16	2026/3/23	谷中2-17-18
324	2026/2/9	合同会社REALJapan	2026/2/16	2026/3/31	三筋1-5-12
325	2026/2/10	成美興業(株)	2026/2/20	2026/6/30	東上野6-26-4, 6
326	2026/2/10	(株) ダイコク	2026/2/24	2026/4/15	上野5-4-3
327	2026/2/10	東建コーポレーション(株)	2026/2/18	2026/7/18	東上野1-6-2
328	2026/2/12	(株) 齊藤産業	2026/2/19	2026/8/8	東上野2-20-1
329	2026/2/12	(株) MKプロダクション	2026/2/17	2026/3/21	清川2-31-3
330	2026/2/12	(株) 植田建設 東京支店	2026/3/2	2026/5/23	鳥越1-22-6
331	2026/2/13	生和コーポレーション(株)	2026/2/24	2026/3/31	浅草6-20-5
332	2026/2/13	(株) ツーオーク	2026/2/20	2026/3/20	松が谷4-16-10
333	2026/2/16	(有) 綿貫工業	2026/2/9	2026/3/31	清川2-27-4
334	2026/2/16	華美善建設興業(株)	2026/2/2	2026/3/15	千束3-33-15
335	2026/2/16	※	2026/2/27	2026/4/25	谷中3-18-5
336	2026/2/17	バイタル(株)	2026/2/24	2026/3/14	千束3-23-8
337	2026/2/18	(株) 新雄興業	2026/2/25	2026/3/27	浅草5-68-8

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名 (名称)	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
338	2026/2/19	久世工業(株)	2026/1/5	2026/3/20	台東1-7-8
339	2026/2/19	(株)マトイ	2026/2/18	2026/3/7	根岸4-16-18
340	2026/2/20	三菱地所 (株)	2026/3/2	2027/2/28	台東3-42-7
341	2026/2/20	三菱地所 (株)	2026/3/2	2027/2/28	台東3-42-5
342	2026/2/20	三菱地所 (株)	2026/3/2	2027/2/28	台東3-42-5
343	2026/2/20	三菱地所 (株)	2026/3/2	2027/2/28	台東3-42-2
344	2026/2/20	(株) ドリームクリエーション	2026/2/28	2026/4/30	上野1-5-6
345	2026/2/24	(株) 元晴建設	2026/3/3	2026/3/28	下谷3-1-3
346	2026/2/24	(株) 英昇	2026/2/20	2026/3/31	松が谷1-5-16
347	2026/2/24	日本総合解体 (株)	2026/2/9	2026/4/4	三筋1-3-15
348	2026/2/27	(株) 富樫興業	2026/3/5	2026/3/31	下谷1-6-14
349	2026/3/2	(株) ベスト・ワーク	2026/3/9	2026/3/31	今戸1-4-13
350	2026/3/3	バイタル(株)	2026/3/10	2026/8/31	松が谷2-1-8
351	2026/3/3	(株) ベネフィットライン	2026/1/13	2026/1/24	台東4-19-9
352	2026/3/4	(株) NDL	2026/3/6	2026/7/31	浅草6-5-2
353	2026/3/6	(株) ヒデトモ	2026/3/14	2026/5/30	蔵前4-37-15
354	2026/3/6	(株) 東輝建設	2026/3/16	2026/4/30	小島1-3-9
355	2026/3/6	(株) 三友建設	2026/3/12	2026/3/31	浅草橋2-11-4
356	2026/3/9	(株) タミヤホーム	2026/3/2	2026/3/14	竜泉3-27-11
357	2026/3/10	(株) 東輝建設	2026/3/23	2026/6/30	寿4-13-10
358	2026/3/10	(株) エイト	2026/3/12	2026/4/30	清川1-32-4
359	2026/3/10	(株) エイト	2026/3/12	2026/4/30	清川1-32-4
360	2026/3/10	(株) エイト	2026/3/12	2026/4/30	清川1-32-4
361	2026/3/10	(株) 植田建設 東京支店	2025/10/20	2026/5/31	鳥越2-8-11
362	2026/3/10	(株) ゼロ・インターナショナル	2026/3/17	2026/4/30	東浅草2-5-8
363	2026/3/13	ゼクオス (株)	2026/3/24	2026/11/13	上野2-13-1
364	2026/3/17	(株) 恵匠	2026/4/3	2026/5/30	入谷1-27-2
365	2026/3/18	第一リアルター (株)	2026/4/6	2026/10/30	西浅草2-12-8
366	2026/3/19	サード・エクシブ (株)	2026/3/27	2026/5/2	寿4-5-3
367	2026/3/19	サン・アライズ (株)	2026/4/1	2026/9/15	台東3-12-1
368	2026/3/23	KS総業 (株)	2026/3/31	2026/4/30	東浅草1-12-12
369	2026/3/24	第一リアルター (株)	2026/4/1	2026/10/31	東上野5-15-2
370	2026/3/26	京商プロパティ (株)	2026/4/10	2026/8/31	花川戸1-12-7
371	2026/3/27	(株) 近藤解体興業	2026/3/30	2026/6/20	小島1-14-12
372	2026/3/31	志田解体工業 (株)	2026/4/1	2026/4/15	鳥越1-10-1
373	2026/3/31	Lot Tokyo (株)	2026/4/2	2026/4/30	台東3-29-5
374	2026/3/31	(株) ダイシンホーム	2026/4/10	2026/5/16	日本堤1-19-4

事前周知報告書届出済み工事一覧

受理番号	受付年月日	届出者名（名称）	解体工事開始予定日	解体工事終了予定日	住所
令和8年度					
1	2026/4/1	(株)協和工業	2026/4/8	2026/6/30	竜泉3-33-7
2	2026/4/2	(株)クラッソーネコンストラクション	2026/4/10	2026/5/30	小島1-14-6
3	2026/4/3	成美興業(株)	2026/4/15	2026/8/15	鳥越2-11-7
4	2026/4/3	三晃商事(株)	2026/4/17	2026/6/2	元浅草1-6-15
5	2026/4/3	バイタル(株)	2026/4/15	2026/5/16	松が谷2-1-12
6	2026/4/3	三貴(株)	2026/4/15	2026/12/25	元浅草2-11-11
7	2026/4/3	三貴(株)	2026/4/15	2026/12/25	元浅草2-11-13
8	2026/4/3	三貴(株)	2026/4/15	2026/12/25	元浅草2-11-10
9	2026/4/3	(株)コクボノバルティ	2026/4/16	2026/8/15	入谷2-29-1
10	2026/4/3	※	2026/4/20	2026/7/18	下谷1-7-6, -8
11	2026/4/3	株式会社ナルセ	2026/4/20	2026/7/11	三筋1-16-11
12	2026/4/6	(株)マツヒロ	2026/4/1	2027/3/31	浅草1-2-1
13	2026/4/6	(株)ドリームクリエーション	2026/4/13	2026/11/13	上野5-3-4
14	2026/4/7	(株)マトイ	2026/4/8	2026/4/30	浅草2-14-7
15	2026/4/8	(株)上池解体興業	2026/4/20	2026/8/31	浅草3-35-9
16	2026/4/8	(株)大和	2026/4/10	2026/9/30	蔵前3-4-4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15
17	2026/4/8	(株)優木工業	2026/2/27	2026/4/30	浅草5-1-10
18	2026/4/8	※	2026/4/17	2026/6/8	下谷1-7-2
19	2026/4/9	(株)新雄興業	2026/4/17	2026/5/21	千束4-6-5
20	2026/4/9	(株)ヒノキヤグループ	2026/4/20	2026/5/23	入谷1-14-9
21	2026/4/9	(株)栄伸建設	2026/4/9	2026/4/25	根岸3-11-13
22	2026/4/10	小野建設(株)	2026/4/20	2026/5/31	東上野6-5-11
23	2026/4/10	第一リアルター(株)	2025/9/16	2026/5/30	橋場2-1-7
24	2026/4/10	(株)ドリームクリエーション	2026/4/20	2026/9/30	松が谷3-12-4
25	2026/4/10	(株)小川建設	2026/4/20	2026/5/29	浅草橋2-3-7
26	2026/4/13	サードエクシブ(株)	2026/4/20	2026/5/16	今戸2-18-13