

健康たいとう 21 推進計画（第三次） 策定スケジュール

| | 令和 5 年度 | | | 令和 6 年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------|---|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 庁内検討会 同作業部会 | ● 1/29 R5第1回 ○委員会設置 ○次期計画策定の進め方 | | ● 3/12-28 ○意見照会 ○次期計画の構成について | | ● 5/31 R6第1回 ○計画達成状況報告 | | | | | ● 10月中旬 R6第2回 ○中間のまとめ協議 | | | | | |
| 健康たいとう 21 推進協議会 | | ● 2/16 R5第2回 ○意識調査結果報告 ○次期計画策定の進め方 | | | | | ● 7/23 R6第1回 ○事業の実績等報告 ○計画達成状況報告 ○次期計画策定状況報告 | | | ● 10月下旬 R6第2回 ○中間のまとめ協議 | | | | ● 1月下旬 R6第3回 ○最終案協議 | |
| 台東区議会 保健福祉委員会 | | ● 2/27 ○意識調査結果報告 | | | | | | | ● 3定 ○計画達成状況報告 ○次期計画策定状況報告 | | | ● 4定 ○中間のまとめ報告 | | ● 1定 ○最終案報告 | |

計画案（中間のまとめ）作成

パブリックコメント募集

計画策定 公表