

TAITO フューチャースクール ロードマップ

年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度			
四半期	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
【区】 学校教育ビジョン	現行計画 (R1~)																			
【区】 アクションプラン	現行計画 (R5~R7)								次期計画 (R8~R10)											
【区】 学校教育情報化 推進計画	現行計画 (R4~R7)								次期計画 (R8~R10)											
【区】 学校教育情報機器整備 に係る各種計画	端末整備・更新計画第1期 (~R6)				端末整備・更新計画第2期 (R6~R10)								端末整備・更新計画第3期 (R9~R13)							
	ネットワーク整備計画 (R6~R7)																			
TAITO フューチャースクール 検討委員会	第1回 第2回 第3回				第1回 第2回 第3回 第4回				回数開催予定				学校教育ビジョン改定の検討							
					成果報告書 (中間報告)				成果報告書 (最終報告)											
【小学校】 研究モデル校	基礎研究								事例作成・中間報告				最終報告							
【中学校】 研究モデル校									基礎研究・事例作成・中間報告				最終報告							
先行事例視察	富山市立芝園小学校 板橋区立板橋第十小学校 豊島区立池袋本町小学校				春日井市立高森台 久喜市戸田市等															
企業連携 (学校施設・設備等の 支援)																				
【国】 第4期教育振興 基本計画	現行計画 (R5~R9)																			
【国】 学校教育情報化 推進計画	現行計画 (R5~R9)																			
【都】 教育ビジョン(第5次)	現行計画 (R6~R10)																			
【都】 学校教育情報化 推進計画	現行計画 (R6~R10)																			