

資料 3

年 度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
四半期	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
【区】 学校教育ビジョン	現行計画（R 1～）				
【区】 アクションプラン	前計画（R 5～R 7）		現行計画（R 8～R 1 0）		
【区】 学校教育情報化 推進計画	前計画（R 4～R 7）				
【区】 学校教育情報機器整備 に係る各種計画	端末整備・更新計画第 1 期（～R 6）		端末整備・更新計画第 2 期（R 6～R 1 0）		
	ネットワーク整備計画（R 6～R 7）		端末整備・更新計画第 3 期（R 9～R 1 3）		
TAITO フューチャースクール 検討委員会	第 1 回 第 2 回 第 3 回		第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回	学校教育ビジョン改定の検討	
	成果報告書 （中間報告）		成果報告書 （最終報告）		
【小学校】 研究モデル校	基礎研究		事例作成・中間報告	最終報告	
【中学校】 研究モデル校			基礎研究・事例作成・中間報告	最終報告	
先行事例視察	富山市立 芝園 小学校	板橋区立 板橋第十 小学校	豊島区立 池袋本町 小学校	春日井 市立 出川小 高森台 中	久喜市 春日井市
企業連携 （学校施設・設備等の 支援）					
【国】 第 4 期教育振興 基本計画	現行計画（R 5～R 9）				
【国】 学校教育情報化 推進計画	現行計画（R 5～R 9）				
【都】 教育ビジョン(第5次)	現行計画（R 6～R 1 0）				
【都】 学校教育情報化 推進計画	現行計画（R 6～R 1 0）				