

第 3 6 号議案

浅草文化観光センター解体工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成 2 2 年 3 月 2 3 日

提出者 東京都台東区長 吉 住 弘

(提案理由)

この案は、浅草文化観光センター解体工事請負契約（平成 2 1 年 6 月 2 5 日議決）の契約金額を変更するため提出します。

浅草文化観光センター解体工事請負契約の一部変更について

浅草文化観光センター解体工事請負契約（平成21年6月25日議決）の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

新たな地中障害物の撤去及び山留め壁の強化を行うため

2 新契約金額

1億6,163万1,750円

3 前契約金額

1億4,663万7,750円

4 差引金額

1,499万4,000円の増