

第 7 6 号議案

電線共同溝整備工事施行協定の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成 2 8 年 1 1 月 2 5 日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

(提案理由)

この案は、電線共同溝整備工事施行協定（平成 2 7 年 6 月 2 5 日議決）の協定金額を変更するため提出します。

電線共同溝整備工事施行協定の一部変更について

電線共同溝整備工事施行協定（平成27年6月25日議決）
の一部を次のように変更する。

記

1 協定変更の理由

電線共同溝整備工事の委託費の変更による協定金額の変更のため

2 新協定金額

1億7,498万9,422円

3 現協定金額

1億8,900万779円

4 差引増減額

1,401万1,357円の減