

令和6年7月25日  
企画総務委員会資料  
総務部経理課

## 下町風俗資料館大規模改修工事請負契約の一部変更に係る専決処分について

### 1 専決処分の対象案件

No	件名	変更前契約金額	変更後契約金額	差引増減額
1	下町風俗資料館 大規模改修工事	340,780,000円	343,750,000円	2,970,000円

### 2 変更の理由

土間コンクリートの厚みが当初の想定以上であることが施工中に判明し、撤去及び処分に係る費用が増となったため。

### 3 その他

対象案件の金額の増額については、「議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分の指定について」に基づき、令和6年7月19日付で専決処分を行いました。