

教育保育施設の大規模改修等工事について

1 金曾木小学校

(1) 目 的

金曾木小学校は、現在の利用状況と今後の学校区域の就学前人口と人口推計を踏まえて、学級数増に対応するため、大規模改修に並行して校舎を一部増築し、必要教室とその増加に伴う管理諸室等を確保する。

(2) 施設概要

○所 在 地	根岸四丁目 1 6 番 2 2 号
○建築年次	昭和 6 0 年
○建 物	鉄筋コンクリート造 地上 4 階建
○延床面積	5, 1 3 0. 6 3 m ²
○増床面積	1, 1 8 6. 1 7 m ² (予定)

(3) 今後の予定

令和 7 年 3 月	仮設校舎へ移転済
令和 7 年 4 月～ 8 年 1 2 月	大規模改修・増築工事
令和 9 年 1 月	校舎運用開始
令和 9 年 1 月～	8 月 校庭等環境整備工事

2 東泉小学校・東泉こどもクラブ

(1) 目 的

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。

(2) 施設概要

○所 在 地	東泉小学校	三ノ輪一丁目 2 3 番 9 号
	東泉こどもクラブ	同上
○建築年次	昭和 6 2 年	
○建 物	鉄筋コンクリート造	地上 5 階建
○延床面積	5, 3 5 4. 9 8 m ²	

(3) 今後の予定

令和8年3月	仮設校舎へ移転
令和8年4月～ 9年8月	大規模改修工事
令和9年9月	校舎運用開始
令和9年9月～10年3月	校庭等環境整備工事

3 田原小学校・田原幼稚園

(1) 目 的

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。

(2) 施設概要

○所在地	田原小学校 雷門一丁目5番14号
	田原幼稚園 雷門一丁目5番17号
○建築年次	昭和60年
○建物	鉄筋コンクリート造 地上5階建
○延床面積	5,736.38㎡

(3) 今後の予定

令和 8年3月	大規模改修再設計
令和 8年7月～13年3月	夏休みを中心とした大規模改修工事
令和13年4月～ 8月	校庭等環境整備工事

4 駒形中学校・北上野こどもクラブ

(1) 目 的

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。

(2) 施設概要

○所在地	駒形中学校 北上野二丁目15番1号
	北上野こどもクラブ 北上野二丁目15番6号
○建築年次	昭和61年
○建物	鉄筋コンクリート造 地上6階建
○延床面積	6,689.24㎡

(3) 今後の予定

令和 8 年 8 月	仮設校舎へ移転
令和 8 年 9 月～9 年 1 2 月	大規模改修工事
令和 1 0 年 1 月	校舎運用開始
令和 1 0 年 1 月～ 1 0 月	校庭等環境整備工事

5 御徒町台東中学校

(1) 目 的

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。

(2) 施設概要

○所 在 地	台東四丁目 1 3 番 1 6 号
○建築年次	昭和 4 9 年
○建 物	鉄筋コンクリート造 地上 4 階建
○延床面積	5, 1 3 2. 6 5 m ²

(3) 今後の予定

令和 7 年～8 年度	基本設計・実施設計
令和 9 年 8 月	仮校舎へ移転
令和 9 年 9 月～1 1 年 3 月	大規模改修工事
令和 1 1 年 4 月	校舎運用開始
令和 1 1 年 4 月～ 8 月	校庭等環境整備工事