

無電柱化の推進について

1 事業箇所

- (1) 浅草一丁目（特別区道浅第315号線 外2路線）：約270m
- (2) 谷中三丁目（特別区道下第469号線）：約380m

(1) 浅草一丁目



(2) 谷中三丁目



- . . . 優先整備路線
- . . . 無電柱化検討路線

2 今年度の主な取り組み

(1) 浅草一丁目

- 【取組状況】・無電柱化に伴う関係者協議及び検討（商店街灯、防犯カメラ等）
- ・東京電力パワーグリッド株式会社による支障移設工事の実施
- ・本体工事の実施（特殊部の設置）

【主な課題】・工事施工時の交通規制・騒音・振動による、沿道・周辺地域への影響

(2) 谷中三丁目

【取組状況】・当該路線で計画されている他工事（ガス、水道等）との調整

・試掘調査工事の実施

【主な課題】・試掘調査で判明した埋設物件の状況を踏まえた設計の再検討

・不明管および不明ケーブルの撤去

・無電柱化検討路線である谷中防災コミュニティセンターより北側については、地上機器設置場所の確保が必要

・通行止めによる迂回路及び当該路線への車両の出入り方法等について地域住民及び交通管理者との十分な協議が必要

・工事施工時の騒音・振動による、沿道・周辺地域への影響

3 令和7年度の取り組み（予定）

(1) 浅草一丁目

・支障移設工事（東京電力パワーグリッド株式会社）

・電線共同溝本体工事

(2) 谷中三丁目

・詳細設計

4 予算額（案）

歳入 40,520千円

歳出 92,939千円