

小島公園及びトイレ整備予定の変更について

1 概要

小島公園の整備については、スポーツコーナーや幼児の遊びゾーンの設置にあたり地域要望を反映した結果、スポーツコーナー等の構造変更により工事価格が増加するとともに、物価高騰の影響が相まって費用が増となった。

2 補正予算額(案)

歳入 26,934千円

歳出 56,116千円(繰越明許費199,006千円(当初予算額+補正予算額案))

3 工事期間(予定)

	令和6年度							令和7年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
当初	工事									
変更後				工事						

4 整備イメージ図

別紙1のとおり

5 今後の予定

令和6年第3回定例会 工事請負契約締結議案提出

令和6年12月～令和7年6月上旬

工事

令和7年6月中旬

供用開始

完成イメージ

別紙1

