

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

令和 8 年

# 企画総務委員会会議録

令和 8 年 6 月 2 日

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

## 企 画 総 務 委 員 会 会 議 録

- 1 開会年月日 令和8年6月2日(火)
- 2 開会場所 議会第3会議室
- 3 出席者 (8人)
 

委員長 太田 雅久	副委員長 大貫 はなこ
委員 拝野 健	委員 田中 宏篤
委員 寺田 晃	委員 早川 太郎
委員 富永 龍司	委員 秋間 洋
- 4 欠席者 (0人)
- 5 委員外議員 (0人)
- 6 出席理事者
 

区 長	服 部 征 夫
総務部長	小 川 信 彦
総務部参事	田 淵 俊 樹
総務課長	福 田 健 一
経理課長	(総務部参事 事務取扱)
公園課長	村 松 克 尚
- 7 議会事務局
 

事務局長	鈴 木 慎 也
議事調査係長	吉 田 裕 麻
書 記	関 口 弘 一
書 記	大 谷 彩 季
- 8 案件
  - ◎審議調査事項
    - 案件第1 第73号議案 千束公園再整備工事請負契約の一部変更について

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

午後 2時15分開会

○委員長（太田雅久） ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。

---

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。

◎服部征夫 区長 よろしく申し上げます。

---

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。

また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いいたします。

---

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。

本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。

それでは、審議に入らせていただきます。

---

○委員長 案件第1、第73号議案、千束公園再整備工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。

本案について、理事者の説明を求めます。

経理課長。

◎田淵俊樹 経理課長 それでは、第73号議案、千束公園再整備工事請負契約の一部変更についてご説明いたします。

本件は、契約金額の変更額が議会の議決を経た契約金額の3%を超える増額となりましたので、議会の議決をお願いするため、提案させていただくものでございます。

次のページをご覧ください。項番1、契約変更の理由につきましては、（1）当初の想定以上の廃材が発生したことによる処分費等の増のため。（2）掘削作業中に想定外の地下水が湧出したことにより、シートパイルの施工を追加し、工期を延長する等の必要が生じたためでございます。

項番2から項番4についてです。新契約金額は2億3,424万600円、現契約金額は2億1,615万円で、差引増減額は1,809万600円の増となります。増減率は約8.37%の増でございます。

本議案についてのご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。

○委員長 それでは、本案についてご審議願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長 これより採決いたします。

本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思っております。これにご異議ありません

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

んか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。

---

○委員長 以上で、案件の審議を終了いたしましたので、事務局長に委員会報告書を朗読させます。

(鈴木議会事務局長朗読)

---

○委員長 以上で、本日予定されたものは、全て終了いたしました。

その他、ご発言がありましたら、どうぞ。

(「なし」と呼ぶ者あり)

---

○委員長 これをもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。

午後 2時18分閉会