

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

令和 8 年

子育て・若者支援特別委員会  
会議録

令和 8 年 3 月 2 6 日

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

## 子育て・若者支援特別委員会会議録

- 1 開会年月日 令和8年3月26日(木)
- 2 開会場所 議会第3会議室
- 3 出席者 (11人)
- |        |        |      |        |
|--------|--------|------|--------|
| 委員長    | 松村 智成  | 副委員長 | 吉岡 誠司  |
| 委員     | 大浦 美鈴  | 委員   | 村上 浩一郎 |
| 委員     | 中澤 史夫  | 委員   | 本目 さよ  |
| 委員(議長) | 石川 義弘  | 委員   | 松尾 伸子  |
| 委員     | 中嶋 恵   | 委員   | 秋間 洋   |
| 委員     | 高森 喜美子 |      |        |
- 4 欠席者 (0人)
- 5 委員外議員 (0人)
- 6 出席理事者
- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 副区長                  | 野村 武治 |
| 施設課長                 | 五條 俊明 |
| 区民部長                 | 前田 幹生 |
| (仮称)北上野二丁目福祉施設整備担当課長 | 海野 和也 |
- 7 議会事務局
- |        |        |
|--------|--------|
| 事務局長   | 鈴木 慎也  |
| 事務局次長  | 櫻井 敬子  |
| 議事調査係長 | 吉田 裕麻  |
| 議会担当係長 | 女部田 孝史 |
| 書記     | 藤村 ちひろ |

### 8 案件

#### ◎審議調査事項

案件第1 子育て及び若者支援について

#### ◎理事者報告事項

#### 【区民部】

1. (仮称)北上野二丁目福祉施設実施設計の変更について

…資料1 (仮称)北上野二丁目福祉施設整備担当課長

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

午後 2時57分開会

○委員長（松村智成） ただいまから、子育て・若者支援特別委員会を開会いたします。

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。

また、理事者発言席を設けましたので、よろしく願います。

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。

本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。

それでは、審議に入らせていただきます。

○委員長 案件第1、子育て及び若者支援についてを議題といたします。

本案について、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。

（仮称）北上野二丁目福祉施設実施設計の変更について、（仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長、報告願います。

（仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長。

◎海野和也 （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長 それでは、（仮称）北上野二丁目福祉施設実施設計の変更についてご説明いたします。

資料1をご覧ください。初めに、項番1、地中障害物撤去工事についての（1）経緯は、資料記載のとおりでございます。

次に、（2）対応策です。（3）も併せてご覧ください。これまでの経緯を踏まえ、敷地の試掘調査を実施したところ、約650本の松ぐいと大量のコンクリートがらが排出されております。このため、新築時のぐいと山留め壁に干渉するコンクリートぐい及び松ぐいを撤去するために必要な工事を新築工事と一体的に行うことといたします。これにより、新築工事に係る工期と年度支出額、新施設の開設時期を変更いたします。

次のページをご覧ください。項番2、実施設計についてですが、主な変更点として、新築工事期間を41か月に延伸、これによる開設時期を令和12年3月に変更し、また、建築面積及び延べ面積を確定値に修正しております。

詳細につきましては、別添1の実施設計概要版で後ほどご確認いただければと存じます。

次に、項番3、補正予算額（案）につきましては、（3）の表にお示した内容で補正をお願いしております。

なお、直近の東京都積算単価等で改めて積算したところ、当初の予算額の範囲内で松ぐい等の撤去も対応できることから、工事費及び工事監理費の総額に変更はございません。

最後に、項番4、今後の予定は、資料記載のとおりでございます。

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。

理事者からの報告は、以上であります。

---

○委員長 案件第1、子育て及び若者支援について、その他ご発言ありましたら、どうぞ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

---

○委員長 それでは、これをもちまして、子育て・若者支援特別委員会を閉会いたします。

午後 3時00分閉会