

9 事業推進スケジュール（予定）

	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
公共施設	基本計画 策定	運営事業者 選定	設計・施工					開設
民間施設			設計・施工					開設
清川清掃車庫等	設計・施工			開設	既存車庫解体			
清川駐車場	休 止							再開