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１ ビジョン策定スケジュール（案）

２ ビジョン策定後のスケジュール（案）

令和８年度令和７年度

歩きやすい空間の拡充プロジェクト
（浅草地区全体）

新たな回遊拠点の創出プロジェクト
（浅草駅・隅田川周辺）

歴史を紡ぐ東西軸の創出プロジェクト
（東参道・二天門通り周辺）

賑わいの拠点の発展プロジェクト
（六区ブロードウェイ周辺）

第6回浅草地区まちづくりビジョン策定委員会

令和７年度令和６年度令和４～５年度

策定委員会

まちづくり
部会

（ソフト）

基盤整備
部会

（ハード）

第４回まで開催

・部会検討状況を報告
第５回・第６回

第６回・第７回

第４回まで開催

・基盤整備の方向性

・論点の議論（回遊・交
通結節・地域力等）

第５回～第７回

ビ
ジ
ョ
ン
策
定

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

第５回まで開催

・まちの将来像

・地域のまちづくりの状況

・論点の議論（回遊・景
観・地域力等）

２回程度開催予定
・素案・案の確認

委員会
部会
合同開催

・最終案

委員会
部会
合同開催

・中間案

２回程度開催予定
・素案・案の確認

２回程度開催予定
・素案・案の確認

プロジェクト毎に、
順次、準備会を設置

プロジェクト毎に、
順次、協議会を設置


